
 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

 “ALFREDO SARMIENTO PALOMINO” 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE “CONSTRUCCIÓN CIVIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE 

TRABAJO 

 

MÓDULO N° II: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO” 

 

“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y COLECTOR SEGUNDARIO 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB: SANTA TERESA Y PAYAJE S/N JR: 

HUANCAVELICA DEL DISTRITO ABANCAY-ANBACAY-APURIMAC 2023” 

 

PRESENTADO   POR: 

Kim Oliver FERREL SOSAYA 

 

ASESOR:    : Ing. Wilson FERREL PEÑA 

FECHA DE INICIO   : 23 de marzo del 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN  : 25 de mayo del 2023 

TOTAL, DE HORAS   : 271 

 

HUANCARAMA, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC, PERÚ 

2024 









 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis 

hermanos y a mi madre por su constante apoyo durante todo el proceso de 

este proyecto. Su inquebrantable respaldo ha sido una roca sólida, fuente de 

inspiración y motivación en los momentos más difíciles, gracias a su presencia 

y amor incondicional en mi vida. 

Agradezco profundamente la orientación, el apoyo y la retroalimentación que 

me brindaron durante mi formación profesional técnica. Gracias a su ingenio y 

mentoría, logré desarrollar mis habilidades profesionales a través de las 

"Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo".  

Agradezco también a quienes se han tomado el arduo trabajo de transmitirme 

sus diversos conocimientos, especialmente en el campo y en los temas 

relacionados con la formación profesional técnica. Gracias por su paciencia y 

por el tiempo que han dedicado a mi crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Dedico el presente informe, en primer lugar, a Dios por brindarme la 

esperanza, la vida y la salud necesarias para cumplir mis objetivos, 

siendo mi fuente espiritual en todo momento. A mis padres y hermanos, 

por su apoyo constante en momentos difíciles, y a los docentes del 

IESTP-ASP, por compartir generosamente sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

INDICE GENERAL 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

II. PLANTEAMIENTO ..................................................................................................... 2 

2.1 Justificación del desarrollo de las EFSRT .............................................................. 2 

2.2 Limitaciones de las EFSRT .................................................................................... 2 

2.2.1 Conocimientos y competencias necesarias ...................................................... 2 

2.2.2 Disponibilidad de tiempo ................................................................................ 2 

2.2.3 Recursos financieros ........................................................................................ 2 

2.2.4 Recursos humanos ........................................................................................... 2 

2.2.5 Recursos materiales ......................................................................................... 2 

III. OBJETIVOS DE LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS .......................................... 3 

3.3 Objetivo general ...................................................................................................... 3 

3.3.1 Objetivos específicos ....................................................................................... 3 

IV. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 4 

4.1 Marco histórico o referencial del centro de EFSRT ............................................... 4 

4.1.1 Nombre ............................................................................................................ 4 

4.1.2 Razón social ..................................................................................................... 4 

4.1.3 Actividad especifica ........................................................................................ 4 

4.1.4 Dirección ......................................................................................................... 5 

4.1.5 Nombre del representante legal de la entidad .................................................. 5 

4.1.6 Nombre del jefe inmediato .............................................................................. 5 

4.1.7 Teléfonos ......................................................................................................... 5 

4.1.8 Organigrama y funciones del área donde se desarrolla sus EFSRT ................ 6 

4.2 Marco teórico relacionado con el módulo de la EFSRT ......................................... 7 

4.2.1 Concepto y Definición del Expediente Técnico .............................................. 7 

4.2.2 Componentes del Expediente Técnico ............................................................ 7 

4.2.3 Metodología para la Elaboración del Expediente Técnico ............................ 11 



 

IV 

 

4.2.4 Importancia del Expediente Técnico ............................................................. 12 

4.3 Definición de términos más usados correspondiente al módulo de la EFSRT ..... 12 

V. EXPERIENCIAS ......................................................................................................... 13 

5.1 Descripción de las EFSRT .................................................................................... 13 

5.1.1 Nombre del proyecto ..................................................................................... 14 

5.1.2 Antecedentes del proyecto ............................................................................. 14 

5.1.3 Ubicación del proyecto .................................................................................. 14 

5.1.4 Vías de acceso del proyecto .......................................................................... 17 

5.1.5 Clima del lugar donde se desarrolla el proyecto............................................ 17 

5.1.6 Aspecto socio económico del proyecto ......................................................... 18 

5.1.7 Objetivos del proyecto ................................................................................... 19 

5.1.8 Metas físicas del proyecto ............................................................................. 19 

5.1.9 Beneficiarios del proyecto ............................................................................. 19 

5.1.10 Modalidad de ejecución del proyecto ............................................................ 20 

5.1.11 Plazo de ejecución del proyecto .................................................................... 20 

5.2 Narración de procesos específicos desarrollados en las EFSRT .......................... 20 

5.3 Registro de actividades (Anexo 02-B) .................................................................. 26 

VI. RESULTADOS ........................................................................................................... 30 

6.1 Análisis e interpretación del desarrollo de las EFSRT ......................................... 30 

6.2 Logros alcanzados de las EFSRT ......................................................................... 30 

6.3 Dificultades en campo y gabinete de las EFSRT. ................................................. 31 

VII. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 32 

VIII. SUGERENCIAS .......................................................................................................... 32 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 33 

 

 

 

 



 

V 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1: Organigrama institucional de Caritas Abancay .................................................................... 6 

Figura  2: Estudios básicos y específicos de un expediente técnico. ................................................... 8 

Figura  3: Fórmula Polinómica para el Reajuste de Valorizaciones de Obras ................................... 10 

Figura  4: Diagrama de Gantt. ............................................................................................................. 11 

Figura  5: Mapa política de Apurímac ................................................................................................. 15 

Figura  6: Mapa política del Perú ........................................................................................................ 15 

Figura  7: Ubicación del Distrito de Abancay ...................................................................................... 15 

Figura  8: Mapa política de la Provincia de Abancay .......................................................................... 15 

Figura  9:  Ubicación geográfica de la urb. Santa Teresa .................................................................. 16 

Figura  10:  Vías de acceso al proyecto. ............................................................................................. 17 

Figura  11:  Tabla climática // datos históricos del tiempo Abancay ................................................... 18 

Figura  12:  Pje. s/n del Jr. Huancavelica. ........................................................................................... 21 

Figura  13: Trazo del eje en el pasaje s/n en la Urb. Santa Teresa. .................................................. 21 

Figura  14:  Nivelación topográfica ...................................................................................................... 22 

Figura  15:  Levantamiento topográfico ............................................................................................... 22 

Figura  16:  Plano en planta Psje s/n jr. Huancavelica ....................................................................... 23 

Figura  17:  Plano en planta urb. santa teresa .................................................................................... 24 

Figura  18:  Elaboración de especificaciones técnicas ....................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311796
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311797
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311798
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311799
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311800
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311801
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311803
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311804
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311805
file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179311806


 

VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Leyenda de rutas de acceso al proyecto. .............................................................................. 17 

Tabla 2: Metas físicas .......................................................................................................................... 19 

Tabla 3: Resumen de horas de la semana 1. ..................................................................................... 21 

Tabla 4 Resumen de horas acumuladas semana 2 ............................................................................ 22 

Tabla 5 Resumen de horas acumuladas semana 3 ............................................................................ 23 

Tabla 6:  Resumen de horas acumuladas semana 4 .......................................................................... 24 

Tabla 7:  Resumen de horas acumuladas semana 5 .......................................................................... 25 

Tabla 8:  Resumen de horas acumuladas semana 6 - semana 8. ..................................................... 26 

Tabla 9:  Resumen de horas acumuladas semana 9 - semana 10. ................................................... 26 

Tabla 10:  Resumen de actividades diarias durante las EFSRT ........................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/GOOGLE%20DRIVE/COORDINACIÓN/2024/Asesoramiento/Informe%20de%20Expedientes%20Técnicos%20KIM%202024%20OFICIAL.docx%23_Toc179273810


 

1 de 41 - 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el desarrollo del módulo "Elaboración 

de Expediente Técnico", como parte de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

(EFSRT). Estas actividades se llevaron a cabo en el marco del convenio suscrito entre el IESTP 

Alfredo Sarmiento Palomino y Caritas Abancay, donde me asignan ser partícipe de la elaboración del 

expediente técnico del proyecto denominado "Construcción de Red de Distribución y Colector 

Secundario de Alcantarillado Sanitario en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica", en la 

ciudad de Abancay, departamento de Apurímac. El proyecto, ejecutado en colaboración con Cáritas 

Abancay y la empresa EMUSAP, tiene como objetivo mejorar las condiciones de salubridad e 

infraestructura en la zona, proporcionando acceso a un sistema adecuado de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

La importancia de este proyecto radica en la necesidad de dotar a la población de servicios básicos 

esenciales, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Urb. Santa Teresa y Pasaje 

s/n Jr. Huancavelica. Estas zonas presentan carencias en su infraestructura sanitaria, lo que justifica 

la intervención técnica. El informe incluye las actividades realizadas en campo, como levantamientos 

topográficos, trazos, replanteos y excavaciones, así como las labores de gabinete relacionadas con 

la elaboración de planos, presupuestos, especificaciones técnicas y cronogramas. 

Las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo permiten a los estudiantes del 

Programa de Estudios de Construcción Civil del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

"Alfredo Sarmiento Palomino" poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 

formación académica. En este sentido, la elaboración del expediente técnico para este proyecto 

representa una oportunidad para aplicar procedimientos técnicos y normativos, garantizando la 

viabilidad del proyecto y la correcta ejecución de las obras. Este documento técnico incluye estudios 

preliminares, planos detallados, análisis de costos y especificaciones técnicas, todos ellos 

fundamentales para asegurar que el proyecto se desarrolle dentro de los plazos y presupuestos 

estipulados, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad. 

Asimismo, el informe abarca las dificultades encontradas en campo, tales como la topografía irregular 

del terreno y las limitaciones en los recursos humanos y materiales, que fueron solucionadas mediante 

una planificación adecuada y el uso eficiente de los recursos disponibles. A través de estas 

experiencias, los estudiantes adquirieron habilidades valiosas para enfrentar desafíos reales en la 

industria de la construcción, y se logró una exitosa integración de los conocimientos teóricos con la 

práctica profesional. 
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II. PLANTEAMIENTO 

2.1 Justificación del desarrollo de las EFSRT 

El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer el desarrollo de las Experiencias Formativas 

en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT), que consisten en una serie de actividades realizadas en 

la institución Cáritas Abancay. 

Adquirir experiencia permitirá a los estudiantes comprender las sutilezas de nuestra especialización 

y las dificultades que enfrentamos en ella. Todos los estudiantes están obligados a aprender de estas 

experiencias, ya que el certificado modular de las EFSRT es un requisito indispensable para optar al 

título profesional técnico en Construcción Civil, otorgado por el IESTP “Alfredo Sarmiento Palomino” 

de Huancarama. Esta institución forma a profesionales técnicos en construcción civil con el propósito 

de servir a la sociedad. 

Las empresas EPS EMUSAP y Cáritas de Abancay colaboraron en el desarrollo de actividades, junto 

con ingenieros civiles y otros profesionales dedicados a proyectos actuales en la Urb. Santa Teresa 

y Psj. s/n Jr. Huancavelica. Esta área carecía de servicios básicos de agua potable y de un sistema 

de alcantarillado sanitario. 

2.2 Limitaciones de las EFSRT 

2.2.1 Conocimientos y competencias necesarias 

Pude constatar que me faltaba conocimiento en algunos programas de especialidad, lo 

cual limitaba mi capacidad para desempeñarme de manera óptima durante la 

elaboración de los presupuestos, cronogramas de ejecución de obras etc. 

2.2.2 Disponibilidad de tiempo 

No tuve ningún inconveniente, ya que pude realizarlo sin dificultades una vez que finalicé 

mis estudios profesionales técnicos. 

2.2.3 Recursos financieros 

No se tuvo ningún inconveniente en temas económicos ya que mi persona conto con 

apoyo económico. 

2.2.4 Recursos humanos 

Durante el desarrollo de mis Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, 

correspondientes al Módulo de Ejecución de Obras Civiles, no enfrenté limitaciones en 

cuanto a recursos personales. 

2.2.5 Recursos materiales 

No se tuvo inconvenientes ya que dicha entidad cuenta con recursos disponibles para 

los trabajos encomendados. 
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III. OBJETIVOS DE LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS 

3.3 Objetivo general 

Integrar los conocimientos teóricos y prácticos del Módulo II de Elaboración de Expediente 

Técnico mediante la realización de las EFSRT en Cáritas Abancay, documentando las 

actividades del proyecto "Construcción de red de distribución y colector secundario de 

alcantarillado sanitario en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica". 

3.3.1 Objetivos específicos 

• Realizar levantamientos topográficos precisos para el proyecto "Construcción de red 

de distribución y colector secundario de alcantarillado sanitario en la Urb. Santa 

Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica", con el fin de obtener datos detallados del 

terreno. Basándose en estos datos, elaborar planos técnicos detallados que cumplan 

con los estándares y normativas vigentes. 

• Documentar estos las especificaciones técnicas y memoria descriptiva de forma clara 

y organizada para facilitar su uso en las siguientes fases del proyecto "Construcción 

de red de distribución y colector secundario de alcantarillado sanitario". 
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IV. MARCO TEÓRICO  

4.1 Marco histórico o referencial del centro de EFSRT  

La historia de Cáritas en el Perú se remonta a la década de los años 1950, con la 

implementación del Programa de Alimentos por Trabajo. Su historia coincide con la de 

la diócesis de Abancay. Cáritas cuenta con 60 años de trabajo comprometido con la 

Región Apurímac (Caritas, 2023). 

Cáritas Abancay es una ONG (Organización No Gubernamental de Desarrollo) que 

pertenece a la Diócesis de Abancay y es miembro de la “Red de Caritas del Perú”; 

además, es integrante de Cáritas Internacionales y coordinadora de la labor social de la 

Iglesia Católica a nivel mundial (Caritas, 2023). Como señala Caritas (2023), Cáritas 

Abancay "ejecuta programas y proyectos de cooperación al desarrollo, mediante 

convenios y acuerdos de ejecución, generando sinergias con los colectivos 

involucrados"  

Sus principales acciones están orientadas a promover el desarrollo humano sostenible, 

enfocándose en sectores como la salud y el agropecuario. Cáritas tiene como punto de 

partida la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente (Caritas, 2023). 

Además, se destaca su intervención en casos de emergencia, canalizando ayudas 

humanitarias para los damnificados. 

En su rol dentro de la sociedad civil, Cáritas Abancay participa en la Mesa Regional de 

Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Apurímac. Según Caritas (2023), la 

organización prioriza "la promoción humana con justicia social y su proyección en una 

cultura solidaria" , mejorando la calidad de vida de familias en extrema pobreza. 

Finalmente, es importante destacar la influencia de Mons. Enrique Pélach, uno de los 

miembros más respetados de la Iglesia en Abancay, quien relató en 2005 cómo surgió 

Cáritas Abancay, destacando su misión y logros en la región (Caritas, 2023) 

4.1.1 Nombre 

➢ Caritas Abancay 

4.1.2 Razón social 

➢ RUC: 20185862748 

4.1.3 Actividad especifica 

➢ Obras de los voluntarios: Visitar, apoyar, cuidar a enfermos y adultos mayores en su 

hogar, capacitar en los temas de salud, apoyar en el almacén general y de 
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medicamentos, organizar y depurar datos e historias de pacientes, ayudar en el 

servicio de lavandería y en la preparación de alimentos (Caritas, 2023). 

4.1.4 Dirección 

➢ Av. Daniel Alcides Carrión N°511   

4.1.5 Nombre del representante legal de la entidad 

➢ Rvdo. Santos Doroteo, Borda López   

4.1.6 Nombre del jefe inmediato 

➢ Ing. Leónidas David, Pagaza Castillo    

4.1.7 Teléfonos 

➢ Telf: (083) 321453   
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Fuente: Caritas Abancay, recopilado de https://www.caritasabancay.org/quienes-somos 
 
 

4.1.8 Organigrama y funciones del área donde se desarrolla sus EFSRT 

Figura  1:  

Organigrama institucional de Caritas Abancay 
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4.2 Marco teórico relacionado con el módulo de la EFSRT 

El expediente técnico en obras civiles es un documento esencial que reúne toda la información 

necesaria para la ejecución de un proyecto. Este incluye planos, especificaciones técnicas, 

presupuestos, cronogramas y otros documentos relevantes. La correcta elaboración de un expediente 

técnico garantiza que el proyecto se ejecute de acuerdo con los estándares de calidad, dentro del 

presupuesto y en el tiempo previsto. 

4.2.1 Concepto y Definición del Expediente Técnico 

El expediente técnico es un conjunto de documentos, que permiten la adecuada ejecución de 

una obra o cualquier tipo de proyecto civil.  Además, contiene todos los aspectos necesarios para 

la ejecución de la obra, desde los requisitos técnicos hasta los aspectos administrativos y legales. 

(Revista Latinoamericana de Derecho, 2023) 

El expediente técnico es elaborado por un conjunto de profesionales que complementan 

información de carácter técnico y económico. (Revista Latinoamericana de Derecho, 2023) 

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada 

ejecución de una obra. (Osce, 2023) 

¿Para qué sirve es el expediente técnico? 

Contar con un expediente técnico es muy útil, ya que sirve para: 

Según la revista jurídica de derecho (2023) La elaboración y correcta gestión de un expediente 

técnico permite establecer de manera clara los criterios de selección, los requisitos técnicos y las 

condiciones económicas de la obra. 

El expediente técnico sirve de guía para los ejecutores de los proyectos, ya que contiene 

información detallada sobre los planos, especificaciones técnicas, listas de materiales y equipos, 

cronogramas de ejecución, entre otros. 

También sirve para solicitar permisos a los entes del gobierno, ya sean municipios o gobiernos 

regionales (Revista Jurídica de Derecho, 2023). 

 

4.2.2 Componentes del Expediente Técnico 

 Memoria Descriptiva: 

Describe en detalle la obra, los objetivos, justificaciones y características generales del proyecto. 

Incluye antecedentes y estudios previos. 

Señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo 

indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen 

el desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala 
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en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. 

(Osce, 2023) 

Estudios básicos y específicos: 

De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán: 

Figura  2:  

Estudios básicos y específicos de un expediente técnico. 

 

Fuente: OSCE – Calameo 

Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los 

títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que 

desempeñarán en el proyecto. (Osce, 2023) 

Planos de ejecución de obra 

Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus dimensiones, distribución 

y los componentes que lo integran. (Osce, 2023) 

Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos 

de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. (Osce, 2023) 

Especificaciones técnicas 

Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, 

método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad (según el 

trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago 

requeridas en la ejecución de la obra (Osce, 2023). 

Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus 

respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones 

específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo, forma de 

medida y pago. (Osce, 2023) 

Metrados 
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Constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de construcción que se ha 

programado ejecutaren un plazo determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido 

establecidas para cada partida; asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de 

obra, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida. (Osce, 2023) 

Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se establece 

un desglose del total de la obra en partes denominadas partidas. Es decir, una partida se 

establece con la finalidad de medir, cuantificar, presupuestar y pagar una obra. (Osce, 2023) 

La partida de obra consta de los siguientes elementos: 

➢ Nombre de la partida. 

➢ Unidad de medida. 

➢ Metrado de la partida. 

➢ Norma o cláusula de medición de la partida. 

Análisis de precios unitarios 

Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación de cada uno de los 

costos requiere de su correspondiente análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación 

técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, 

entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo. Para hacer el 

cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, mano de obra, equipos y otros. En los 

análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general a las ventas (IGV) de los insumos, 

ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total del presupuesto. (Osce, 2023) 

Presupuesto de obra 

Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del 

presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e 

impuestos (Osce, 2023).  

En obras corresponde al monto del presupuesto de obra incluido en el expediente técnico, 

excepto en las obras ejecutadas bajo las modalidades llave en mano y concurso oferta, el valor 

referencial en estas debe determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance previsto 

en el PIP (Caritas, 2023). 

Los componentes de la estructura del presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros, 

costo directo y el costo indirecto. (Osce, 2023) 

➢ Costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la 

aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios de cada 

partida. (Osce, 2023) 
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➢ Costo indirecto se define como todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una 

partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el valor de Obra. (Osce, 2023) 

 

Fórmulas polinómicas 

La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que 

inciden en los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro 

del costo o presupuesto total de la obra. (Burgos Rodríguez, 2018, pág. 6) 

Figura  3: 

 Fórmula Polinómica para el Reajuste de Valorizaciones de Obras 

 

Fuente: Burgos Rodríguez, 2018 

Tiene la finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto de obra durante su 

ejecución (valorización), para ello utiliza los índices Unificados de Precios de Construcción que 

publica el INE. (Osce, 2023) 

Cronograma de ejecución 

Un cronograma de gestión de proyectos es una programación detallada de tu proyecto. En él se 

detallan todas las tareas implicadas y un plazo para cada una de ellas para que todo el equipo 

pueda ver cuándo se llevará a cabo cada paso y cuándo finalizará el proyecto. (Atlassian, 2023) 

Se elabora considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra, 

empleando el método PERT-CPM, GANTT. 
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Un cronograma es una herramienta fundamental para establecer los plazos y el calendario de 

una obra o proyecto. No se trata solo de definir las fechas de inicio y fin, sino también de 

programar detalladamente cada una de las actividades planificadas. El cronograma se organiza 

por partidas, elementos de ejecución y oficios, y suele apoyarse en el presupuesto y las 

mediciones, aunque su estructura debe adaptarse a la complejidad del proyecto y no ser idéntica 

al presupuesto. Es habitual contar con un calendario general y otro más detallado que se 

desglosa por días o semanas, centrado en los trabajos específicos de cada oficio. La 

planificación más detallada se ajusta semanalmente para reflejar con precisión el trabajo diario. 

(ArquiSEJOS, 2019) 

Figura  4:  

Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al elaborar el cronograma de ejecución de obra precisando la cantidad de cuadrillas, turnos, 

horas de trabajo y toda consideración que haya tomado para la determinación del plazo de 

ejecución de obra (Osce, 2023). 

Presentará un cronograma de adquisición y/o utilización de equipos y materiales, concordado 

con el cronograma de ejecución de obra. (Osce, 2023) 

4.2.3 Metodología para la Elaboración del Expediente Técnico 

➢ Recopilación de Información: Recolección de datos necesarios, incluyendo 

levantamientos topográficos, estudios de mercado y consultas con expertos. 

Fuente: ArquiSEJOS - 2019 
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➢ Diseño y Planificación: Desarrollo de los diseños preliminares y definitivos, integración 

de las especificaciones técnicas y realización de ajustes necesarios. 

➢ Presupuestación y Programación: Elaboración del presupuesto detallado y del 

cronograma de ejecución, ajustándolos a las condiciones del proyecto y recursos 

disponibles. 

➢ Revisión y Aprobación: Verificación del cumplimiento de normativas y estándares, 

revisión por parte de ingenieros y arquitectos, y aprobación por las autoridades 

competentes. 

4.2.4 Importancia del Expediente Técnico 

El expediente técnico es crucial para la correcta ejecución de una obra civil porque: 

➢ Facilita la Planificación y Gestión: Proporciona una guía detallada para cada 

etapa del proyecto, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo 

con lo planificado. 

➢ Garantiza la Calidad y Seguridad: Establece los estándares de calidad y las 

medidas de seguridad que deben seguirse durante la construcción. 

➢ Control de Costos: Permite un control preciso del presupuesto, evitando 

desviaciones significativas y asegurando la eficiencia económica del proyecto. 

➢ Documentación y Transparencia: Proporciona una base documental completa 

que facilita la transparencia y rendición de cuentas ante las autoridades. 

 

4.3 Definición de términos más usados correspondiente al módulo de la EFSRT  

➢ Expediente Técnico: Conjunto de documentos necesarios para la ejecución de una obra o 

proyecto civil, incluyendo aspectos técnicos, económicos, administrativos y legales. 

➢ Memoria Descriptiva: Documento que describe en detalle la obra, sus objetivos, 

justificaciones y características generales. 

➢ Estudios Básicos y Específicos: Estudios previos realizados por personal especializado 

que justifican la ejecución del proyecto. 

➢ Planos de Ejecución de Obra: Representación gráfica de la obra, detallando dimensiones, 

distribución y componentes. 

➢ Especificaciones Técnicas: Conjunto de reglas y documentos que describen los trabajos, 

métodos de construcción, calidad de materiales y sistemas de control de calidad. 

➢ Metrados: Cuantificación de los trabajos de construcción programados, necesarios para 

determinar el presupuesto de obra. 
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➢ Análisis de Precios Unitarios: Determinación de costos parciales para cada partida del 

presupuesto, basado en la cantidad de recursos necesarios. 

➢ Presupuesto de Obra: Costo estimado de la obra, compuesto por costos directos, gastos 

generales, utilidad e impuestos. 

➢ Fórmulas Polinómicas: Representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto, utilizada para actualizar el valor de los componentes durante la ejecución. 

➢ Cronograma de Ejecución: Programación detallada de todas las tareas del proyecto, 

estableciendo plazos y fechas de ejecución. 

➢ Recopilación de Información: Recolección de datos necesarios, incluyendo levantamientos 

topográficos y estudios de mercado. 

➢ Diseño y Planificación: Desarrollo de diseños preliminares y definitivos, integración de 

especificaciones técnicas y ajustes necesarios. 

➢ Presupuestación y Programación: Elaboración del presupuesto detallado y cronograma de 

ejecución. 

➢ Revisión y Aprobación: Verificación del cumplimiento de normativas, revisión por ingenieros 

y arquitectos, y aprobación por autoridades competentes. 

➢ Planificación y Gestión: Proporciona una guía detallada para cada etapa del proyecto. 

➢ Calidad y Seguridad: Establece estándares de calidad y medidas de seguridad. 

➢ Control de Costos: Permite un control preciso del presupuesto. 

➢ Documentación y Transparencia: Facilita la transparencia y rendición de cuentas ante las 

autoridades. 

 

V. EXPERIENCIAS 

5.1 Descripción de las EFSRT 

El ámbito de atención de Caritas Abancay abarca las provincias de Chincheros, Andahuaylas, 

Aymaraes y Abancay en la región de Apurímac. El departamento toma su nombre del gran río que 

atraviesa su territorio. La capital es Abancay, y el departamento está compuesto por siete provincias: 

Antabamba, Cotabambas, Andahuaylas, Chincheros, Aymaraes, Abancay y Grau, sumando un total 

de 80 distritos. 

Este informe sobre mis Experiencias Formativas en Situación Real de Trabajo (EFSRT), 

correspondiente al Módulo II "Elaboración de Expediente Técnico", detalla las activdades realizadas 

tanto en la oficina de la unidad de infraestructuras como en el campo, específicamente en el sistema 

de agua potable y alcantarillado sanitario. El objetivo es describir las diferentes actividades llevadas 
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a cabo durante el desarrollo del EFSRT en la institución Caritas de Abancay, dentro del proyecto 

denominado: "Construcción de Red de Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado Sanitario 

en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica". Este proyecto incluyó la instalación de redes 

sanitarias domiciliarias y de agua con el fin de mejorar la infraestructura existente en la Urb. Santa 

Teresa y Jr. Huancavelica, a través de acciones orientadas a mejorar las viviendas que carecen de 

estos servicios. 

La meta proyectada fue la construcción de 231.50 metros lineales de instalaciones sanitarias en la 

parte norte de la Santa Rosa, y 107.50 metros lineales en Jr. Huancavelica. Las actividades incluyeron 

levantamientos topográficos, procesamiento en gabinete, trazo y replanteo del futuro sistema sanitario 

y de agua potable, y movimiento de tierras mediante la excavación de zanjas. 

Este levantamiento cumple con los requisitos necesarios para este tipo de trabajo, por lo que se 

consideraron instrumentos de topografía, como el nivel de ingeniero y una cinta métrica de 50 metros. 

Las labores se desarrollaron metodológicamente tanto en el campo como en el gabinete, incluyendo 

la determinación de los lugares para la ubicación de los hoyos para el alcantarillado sanitario. 

5.1.1 Nombre del proyecto 

“Construcción de Red de Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado Sanitario 

en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica del Distrito Abancay-Abancay-

Apurímac 2023” 

5.1.2 Antecedentes del proyecto 

La empresa UMUSAP, encargada del servicio de agua potable y alcantarillado, y Caritas-

Abancay, cuya principal actividad es ayudar a la población necesitada ofreciendo sus 

servicios de manera correcta y eficaz, colaboraron en el proyecto "Construcción de Red 

de Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado Sanitario en la Urb. Santa Teresa 

y Pasaje s/n Jr. Huancavelica". Este proyecto, solicitado conjuntamente por ambas 

organizaciones, fue aprobado con un código único de inversiones N° 2244480, con un 

monto de inversión de 271,571.00 soles el 02/05/2019, y se ejecutó en el año 2022. 

Según el sistema de consulta del Estado, el gasto total del proyecto ascendió a 

361,747.72 soles. Actualmente, el proyecto está cerrado en el Sistema de Seguimiento y 

Consulta de Inversiones Públicas - INVIERTE.PE, lo que afecta negativamente a la 

institución debido al incumplimiento de las metas proyectadas. 

5.1.3 Ubicación del proyecto  

➢ Ubicación política 

Departamento : Apurímac 

Provincia  : Abancay 
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Distrito  : Abancay  

Localidad  : Urb. Santa teresa y pasaje S/N jr. huancavelica 

 

 

 

 

Nota: Se visualiza la ubicación del departamento de Apurímac con respecto al mapa del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se aprecia en las figuras el ámbito de la ubicación del distrito de Abancay con respecto a la 

Provincia de Abancay. 

Fuente: Escuela de mapas 

Fuente: Blog de historia peruana 

Fuente: Familysearch.org/es/wiki/Abancay, Apurímac, Perú - Genealogía 

Fuente: Sigrid 

Figura  7: Mapa política de la Provincia de Abancay 
Figura  8: Ubicación del Distrito de Abancay 

Figura  6: Mapa política del Perú 
Figura  5: Mapa política de Apurímac 
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➢ Ubicación Geográfica. 

La ubicación geográfica del proyecto titulado “Construcción de la red de 

distribución y colector secundario de alcantarillado sanitario en la Urb. Santa 

Teresa y el pasaje sin nombre del Jr. Huancavelica” es la siguiente. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

 Latitud  : 13°38'5.66"S 

 Longitud : 72°53'33.07"O 

COORDENADAS UTM 

 Norte  : 8491651.09 m 

 Este  : 727985.42 m 

 Elevación : 2383 msnm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDEROS 

Con las siguientes avenidas principales: 

 Por el norte : Con la Av. Vista alegre.  

 Por el este : Con el puesto de salud de bellavista alta  

 Por el oeste : Con la urb. señor de los milagros. 

 Por el sur : Con la calle prolongación Av. Perú  

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2024. 

Figura  9:  
Ubicación geográfica de la urb. Santa Teresa 
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5.1.4 Vías de acceso del proyecto 

Para acceder al proyecto se describe con las siguientes vías principales Av. Perú, Av. 

Uruguay, la Vía panamericana Abancay - Challhuanca” para lo cual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Clima del lugar donde se desarrolla el proyecto 

El clima en la ciudad de Abancay es suave, y generalmente cálido y templado. Durante 

la estación invernal, los niveles de precipitaciones son significativamente inferiores a los 

registrados en verano. El clima aquí se clasifica como Cwb por el sistema Köppen-

Geiger. En Abancay, la temperatura media anual asciende a 10.0 °C. La precipitación 

anual en esta localidad es de aproximadamente 1290 mm. (Climatedata, 2023) 

Dado que Abancay se encuentra cerca del ecuador, los veranos no son fáciles de definir. 

Tabla 1: Leyenda de rutas de acceso al proyecto.  

Leyenda 

Ruta 1 
 Se sigue la siguiente ruta comenzando desde la Iglesia Guadalupe: 

Panamericana Abancay - Challhuanca, Jirón Veintiséis de Marzo y 
Calle Vista Alegre. 

Ruta 2  Como punto de partida es la Iglesia Guadalupe, Av. Uruguay y la calle 
vista alegre. 

Ruta 3  Punto de inicio la I.E.S. Nuestra señora de las mercedes, Av. Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Iglesia Guadalupe 

Figura  10:  
Vías de acceso al proyecto. 
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La precipitación es la más baja en junio, con un promedio de 18 mm. La mayor parte de 

las precipitaciones se producen durante el mes de mayor precipitación, que es enero, y 

tiene una cantidad media de 225 mm. 

A una temperatura media de 11.1 °C, noviembre es el mes más caluroso del año. 

Durante el mes de julio, la temperatura media registra un valor mínimo de 8.4 °C. Esto 

representa la media mensual más fría de todo el año. 

Figura  11:  

Tabla climática // datos históricos del tiempo Abancay 

 

Fuente: Climate-data.org, 2023. 

Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 207 

mm. A lo largo del año, se produce una fluctuación de las temperaturas medias del 2.7 

°C. (Climatedata, 2023) 

El mes de mayor humedad relativa es marzo (81.29 %). El mes de menor humedad 

relativa es agosto (63.44 %). El mes con más días lluviosos es enero (28.17 días). El mes 

con menos días lluviosos es junio (4.30 días). (Climatedata, 2023) 

5.1.6 Aspecto socio económico del proyecto 

a) Población 

El proyecto beneficiara a la población tanto con la empre Cáritas Abancay del servicio de 

agua potable y alcantarillado tanto el Caritas de Abancay, tiene la actividad principal 

brindando los servicios de agua potable y alcantarillado. 

b) Actividad económica. 

La Ub. Santa teresa y Ps. s/n Jr. Huancavelica, junto con el presidente de cada zona 

presentaron su solicitud a la empresa Caritas Abancay, se computaron varios trámites, 

no fue suficiente para implementar agua potable y alcantarillado sanitario, desde una 

perspectiva socio económica, al implementar de instalación sanitarios en la Urb. Santa 

Teresa y Psj. Jr. Huancavelica se logró para cada beneficiario, su agua potable y 

desagüé. para cada domicilio. 
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5.1.7 Objetivos del proyecto  

El objetivo del proyecto “Construcción de la red de distribución y colector secundario de 

alcantarillado sanitario en la Urb. Santa Teresa y el pasaje sin nombre del Jr. 

Huancavelica” es mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la instalación de 

agua potable y alcantarillado. 

5.1.8 Metas físicas del proyecto 

Las metas físicas programadas en el presente proyecto “Construcción de la red de 

distribución y colector secundario de alcantarillado sanitario en la Urb. Santa Teresa y el 

pasaje sin nombre del Jr. Huancavelica” determinados en el presente expediente técnico 

son lo siguiente. 

Tabla 2: Metas físicas  
Fuente: Expediente técnico del proyecto 

 

5.1.9 Beneficiarios del proyecto 

La población beneficiaria serán los residentes de la Urb. Santa Teresa y el Pje. s/n del 

Jr. Huancavelica, en la ciudad de Abancay, quienes se verán favorecidos por el proyecto 

denominado “Construcción de la red de distribución y colector secundario de 

ITEMS DESCRIPCIÓN  UND  METRADO 

1 
Obras provisiónales, trabajos preliminares, seguridad y 
salud   

1.1 Obras provisiónales y trabajos preliminares   

1.1.1 Construcción provisiónales   
1.1.1.1 Almacén y oficina (alquiler) Glb 1,00 

2 Sistema de agua potable alcantarillado Jr. Huancavelica   
2.1 Tubería pvc-uuf ntp iso 1452 c-10 dn 90mm  219.3 

2.2 Válvula de compuerta u 90mm und 26 

2.3 Conexión domiciliaria agua potable dn 90mm x 15mm   

3 Colector de alcantarillado sanitario   
3.1 Tubería pvc-u uf ntp 1452 sn-2 dn 200mm m 237.5 

3.2 Construcción de buzonetas und 9 

3.3 
Conexión domiciliaria- alcantarillado pje. interior 
prolongación jr. huancavilca. und 12 

4 Sistema de agua potable alcantarillado Urb. Santa rosa   
4.1 Tubería pvc-uuf ntp iso 1452 c-10 dn 90mm m 98 

4.2 Tapón de pvc u 90mm und 1 

4.3 Conexión domiciliaria agua potable dn 90mm x 15mm. und 17 

5 Colector de alcantarillado sanitario   
5.1 Tubería pvc-u uf ntp 1452 sn-2 dn 200mm m 108.3 

5.2 Construcción de buzonetas s und 4 

5.3 Conexión domiciliaria- alcantarillado und 17 
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alcantarillado sanitario en la Urb. Santa Teresa y el pasaje sin nombre del Jr. 

Huancavelica”. 

5.1.10 Modalidad de ejecución del proyecto 

Se propone la ejecución mediante administración directa, en convenio con las entidades 

EMUSAP y Caritas Abancay. 

5.1.11 Plazo de ejecución del proyecto 

El tiempo de ejecución de la presente Proyecto, consignado en el presente expediente 

técnico tiene programado su ejecución en 65 días calendarios (2 mes con 4 días) la 

misma que se presenta en la programación de ejecución de metas físicas del proyecto. 

5.2 Narración de procesos específicos desarrollados en las EFSRT 

Este proyecto consiste en la elaboración de un expediente técnico. Inicialmente, se realizó un 

reconocimiento del terreno, levantamiento topográfico, procesamiento de datos en gabinete. Además, 

se llevaron a cabo los trazos y replanteos necesarios para la futura instalación de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Detalles del Proyecto: 

➢ Se proyecto en movimiento de tierras: Excavación de zanjas para la instalación sanitaria, 

incluyendo buzones de 1.40 m de profundidad. 

➢ Meta proyectada: Construcción de una red de agua potable con una longitud de 115.80 

metros en la Urb. Santa Teresa y el Pje. s/n del Jr. Huancavelica, en la parte norte del predio 

ubicado en la urbanización Santa Rosa en Bellavista alta. 

➢ Instrumentos utilizados: Nivel de ingeniero marca leyca, GPS, y cinta métrica de 50 m. 

El levantamiento se enmarca dentro de los requerimientos necesarios para este tipo de trabajo.  

Documentar procesos durante la práctica es esencial. Esta guía proporciona elementos mínimos 

indispensables para documentar un proceso de forma narrativa. Algunos elementos a considerar 

incluyen: 

➢ Inicio del proceso: Determinar por dónde comenzar. 

➢ Redacción: Cómo redactar los documentos. 

➢ Contenido: Qué elementos incluir y cuánto detalle integrar. 

Esta guía está diseñada para ayudar a enfrentar el reto de documentar procesos de manera efectiva, 

asegurando que se cumplan los objetivos del proyecto y se preserven los conocimientos adquiridos. 

Semana 1: Reconocimiento de terreno, plan de trabajo y trabajo en campo. 

Fue un día por la mañana el cual se hizo con la empresa UMUSAP conjuntamente con CARITAS 

ABANCAY y la población beneficiaria, para realizar el reconocimiento del terreno con la finalidad de 

delimitar y ubicar los vértices en todo los pasajes y avenidas de intervención del proyecto instalación 
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de agua potable y alcantarillado sanitario y elaboración el plan de intervención con la parte de la 

topografía para iniciar el trabajo en campo, el cual está ubicado en el Distrito de Abancay de la 

Provincia-Abancay– Apurímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras que se muestra se observa que se realiza el trazo y replanteo de los ejes para realizar 

el levantamiento topográfico. 

Tabla 3: Resumen de horas de la semana 1. 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso - - - 8:00 8:00  

Salida - - - 14:00 14:00  

Sub Total - - - 6 hrs 6 hrs 12 hrs 

Fuente: Elaboración Propio 

Semana 2: Reconocimiento de terreno, levantamiento topográfico. 

Las actividades propuestas en esta semana incluyen la identificación de puntos de control y 

monumentación de bancos de nivel (BM), además del pintado del eje de la línea de desagüe tanto en 

la urbanización Santa teresa como en pasaje s/n jr: Huancavelica. También se realizarán 

levantamientos topográficos en ambas localidades para obtener datos precisos del terreno. 

Finalmente, se elaborará un plan de trabajo en gabinete, que organizará y estructurará las tareas y 

análisis técnicos necesarios para la ejecución eficiente de los proyectos en campo. 

Figura  13: Trazo del eje en el pasaje s/n 
en la Urb. Santa Teresa. 

Fuente: Propio 

Figura  12:  Pje. s/n del Jr. 
Huancavelica. 

Fuente: Propio 
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Fuente: Propia                      Fuente: Propia 

Tabla 4 

Resumen de horas acumuladas semana 2 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

Semana 3: Procesamiento y Elaboración de Planos Topográficos con Curvas de Nivel y Datos 

Técnicos 

Las actividades propuestas abarcan el procesamiento e importación de puntos topográficos, la 

creación y etiquetado de grupos de puntos, y la generación de curvas de nivel. Posteriormente, se 

procederá con la elaboración de planos topográficos detallados, que incluyen el etiquetado de las 

curvas de nivel, la generación de cuadros de grillas y la integración de datos técnicos relevantes para 

un análisis preciso del terreno. 

 

 

 

 

Figura  15:  

Levantamiento topográfico 

Figura  14:  

Nivelación topográfica 
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Tabla 5 

Resumen de horas acumuladas semana 3 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

Semana 4: Diseño en Gabinete de la Línea de Desagüe: Planos en Planta y Perfil Longitudinal. 

Las actividades propuestas consisten en la elaboración de planos en planta del trazo de la línea de 

desagüe, incluyendo la ubicación precisa de buzones. Estas tareas se realizarán repetidamente en 

gabinete, asegurando consistencia en el diseño. Además, se desarrollará el perfil longitudinal de la 

línea de desagüe para representar las variaciones de elevación y otros aspectos técnicos clave para 

la correcta implementación del sistema. 

Figura  16:  

Plano en planta Psje s/n jr. Huancavelica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  17:  

Plano en planta urb. santa teresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6:  

Resumen de horas acumuladas semana 4 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

Semana 5: Planos en Perfil Longitudinal y Sección transversal, Rotulación e Impresión de 

Planos. 

Las actividades incluyen la elaboración de perfiles longitudinales y secciones transversales, 

fundamentales para representar las características geométricas y topográficas de un proyecto. 

Además, se procederá con la rotulación e impresión de los planos generados, garantizando que todos 

los detalles técnicos estén adecuadamente presentados y listos para su revisión y uso en campo. 
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Tabla 7:  

Resumen de horas acumuladas semana 5 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

Semana 6 – Semana 8: Elaboración de especificaciones técnicas. 

La actividad propuesta consiste en la elaboración de las especificaciones técnicas detalladas para el 

proyecto de mejoramiento y ampliación de las redes secundarias de agua potable en la Urbanización 

Santa Teresa y el Pasaje s/n del Jr. Huancavelica. En este documento fue incluido los requerimientos 

técnicos, materiales, procedimientos de instalación y estándares necesarios para garantizar la 

correcta ejecución de las obras de ampliación y optimización del sistema de distribución de agua 

potable en la zona. 

Figura  18:  

Elaboración de especificaciones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8:  

Resumen de horas acumuladas semana 6 - semana 8. 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

Nota: se acumulo un total de 90hrs en total en la elaboración de especificaciones técnicas durante 

estas 3 semanas. 

 

Semana 9 y Semana 10: Elaboración de la memoria descriptiva. 

La actividad consiste en la elaboración de una memoria descriptiva, un documento técnico que detalla 

los aspectos generales y específicos del proyecto, incluyendo su finalidad, alcances, características 

constructivas, materiales a utilizar, y metodologías de trabajo. Este documento servirá como una guía 

esencial para comprender el desarrollo integral del proyecto, proporcionando una visión clara y 

precisa de todas las etapas involucradas. 

Tabla 9:  

Resumen de horas acumuladas semana 9 - semana 10. 

Control de Horas Semanal 

Descripción Lun Mar Mie Jue Vie Total, de Hrs 

Ingreso 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  

Salida 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  

Sub Total 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 6 hrs 30 hrs 

 

5.3 Registro de actividades (Anexo 02-B) 

Tabla 10:  

Resumen de actividades diarias durante las EFSRT 

Dia Resumen de Actividad Horas 

23/03/2023 Elaboración de plan de trabajo en campo 6 hrs 

24/03/2023 Visita a campo y reconocimiento de terreno 6 hrs 

27/03/2023 Identificación de puntos de control y monumentación de 
BM, pintado del eje de la línea de desagüe. 

6 hrs 



 

27 de 41 - 

 

28/03/2023 Levantamiento topográfico en la urbanización santa 
teresa. 

6 hrs 

29/03/2023 Identificación de puntos de control y monumentación de 
BM, pintado del eje de la línea de desagüe – pasaje s/n 
jr: Huancavelica 

6 hrs 

30/03/2023 Levantamiento topográfico en el pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

31/03/2023 Elaboración de plan de trabajo en gabinete 6 hrs 

03/04/2023 Procesamiento de datos, Importación de puntos. 6 hrs 

04/04/2023 Grupo de puntos, etiquetas, generación de curvas de 
nivel. 

6 hrs 

05/04/2023 Elaboración del plano topográfico, etiquetado de curvas 
de nivel, generación de cuadro de grillas, datos técnicos, 
etc.  

6 hrs 

06/04/2023 Elaboración del plano topográfico, etiquetado de curvas 
de nivel, generación de cuadro de grillas, datos técnicos, 
etc.  

6 hrs 

07/04/2023 Elaboración del plano topográfico, etiquetado de curvas 
de nivel, generación de cuadro de grillas, datos técnicos, 
etc.  

6 hrs 

10/04/2023 Elaboración del plano en planta de trazo en gabinete de 
la línea de desagüe y ubicación de buzones. 

6 hrs 

11/04/2023 Elaboración del plano en planta de trazo en gabinete de 
la línea de desagüe y ubicación de buzones. 

6 hrs 

12/04/2023 Elaboración del plano en planta de trazo en gabinete de 
la línea de desagüe y ubicación de buzones. 

6 hrs 

13/04/2023 Elaboración del plano en planta de trazo en gabinete de 
la línea de desagüe y ubicación de buzones. 

6 hrs 

14/04/2023 Elaboración de perfil longitudinal 6 hrs 

17/04/2023 Elaboración de perfil longitudinal 6 hrs 

18/04/2023 Elaboración de sección transversal 6 hrs 

19/04/2023 Elaboración de sección transversal 6 hrs 

20/04/2023 Rotulado e impresión de planos 6 hrs 

21/04/2023 Rotulado e impresión de planos 6 hrs 

24/04/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

25/04/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

26/04/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 
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27/04/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

28/04/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

01/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

02/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

03/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

04/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

05/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

08/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

09/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

10/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

11/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

12/05/2023 Elaboración de especificaciones técnicas del 
mejoramiento y ampliación de redes secundarios de agua 
potable en la Urb. Santa Teresa y pasaje s/n jr: 
Huancavelica 

6 hrs 

15/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 
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16/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

17/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

18/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

19/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

22/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

23/05/2023 Elaboración de la memoria descriptiva. 6 hrs 

24/05/2023 Impresión y Foliado del expediente técnico denominado 
“construcción de red de distribución y colector segundario 
alcantarillado sanitario en la urb: santa teresa y pasaje 
s/n jr: Huancavelica del distrito Abancay-Abancay-
Apurímac 2023. 

6 hrs 

25/05/2023 Impresión y Foliado del expediente técnico denominado 
“construcción de red de distribución y colector segundario 
alcantarillado sanitario en la urb: santa teresa y pasaje 
s/n jr: Huancavelica del distrito Abancay-Abancay-
Apurímac 2023. 

6 hrs 

Total, acumulado  276 hrs 

Fuente: Reglamento de EFSRT 
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VI. RESULTADOS 

6.1 Análisis e interpretación del desarrollo de las EFSRT 

El desarrollo de las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo (EFSRT) en el marco 

del proyecto “Construcción de Red de Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado Sanitario 

en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n Jr. Huancavelica” fue un proceso integral que permitió a mi 

persona como estudiante aplicar de manera efectiva los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

Desde el levantamiento topográfico hasta la elaboración del expediente técnico, las actividades se 

llevaron a cabo siguiendo los estándares técnicos y normativos. 

El proyecto se inició con el reconocimiento del terreno y la definición de los puntos críticos para la 

ubicación de la infraestructura sanitaria. Las actividades de campo, como el trazo y replanteo del eje 

de desagüe, fueron clave para garantizar la correcta ejecución del proyecto proyectado. En gabinete, 

se procesaron los datos obtenidos en campo para generar planos topográficos detallados, perfiles 

longitudinales y secciones transversales. La preparación de los documentos técnicos, incluyendo el 

presupuesto y las especificaciones técnicas, fue una etapa crítica que aseguró que el proyecto 

cumpliera con los requisitos económicos y temporales establecidos. 

A lo largo del proceso, la correcta gestión del tiempo y la organización de las actividades en un 

cronograma bien definido fueron esenciales para el éxito del proyecto. Los estudiantes lograron 

adaptar sus conocimientos a las necesidades del proyecto, enfrentando y resolviendo los desafíos 

propios de una obra de estas características. 

6.2 Logros alcanzados de las EFSRT 

Como alumno participante en las Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

(EFSRT), los logros alcanzados abarcan varias áreas clave del proyecto “Construcción de Red de 

Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado Sanitario en la Urb. Santa Teresa y Pasaje s/n 

Jr. Huancavelica”. Estos logros reflejan un proceso de aprendizaje integral que incluyó desde el 

levantamiento topográfico hasta la elaboración de un expediente técnico. 

➢ Levantamiento topográfico: Se alcanzó un manejo eficiente de equipos topográficos, como 

el nivel de ingeniero y la estación total, logrando precisión en la medición de coordenadas y 

la delimitación del terreno. Se realizaron levantamientos detallados que permitieron obtener 

datos topográficos fundamentales para el diseño del sistema de alcantarillado. La capacidad 

para interpretar y plasmar estos datos en planos topográficos fue un gran avance en el manejo 

de herramientas de medición y dibujo técnico, crucial para la correcta ubicación de las líneas 

de desagüe y de agua potable. 
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➢ Procesamiento de datos en gabinete: Uno de los logros más significativos fue el 

procesamiento de los datos recogidos en campo, utilizando software de topografía. Se logró 

generar planos topográficos precisos, con curvas de nivel detalladas y cuadros de grillas, lo 

que permitió una mejor comprensión del terreno. Además, se integraron estos datos para la 

elaboración de perfiles longitudinales y secciones transversales, lo cual fue esencial para el 

correcto trazado de las redes de agua potable y alcantarillado. 

➢ Elaboración de especificaciones técnicas y memoria descriptiva: A nivel de 

documentación técnica, se logró la redacción de especificaciones detalladas que incluyeron 

los requerimientos técnicos y los materiales a utilizar en el proyecto. Esta tarea fue crítica 

para garantizar que los procedimientos de instalación de las redes cumplieran con los 

estándares de calidad requeridos. Se adquirió un sólido conocimiento sobre la descripción de 

partidas de obra, el análisis de precios unitarios y la definición de los procedimientos de 

control de calidad, lo que fortaleció la capacidad para gestionar los aspectos económicos y 

técnicos de la obra. 

➢ Trabajo en equipo y coordinación: Se destacó el logro en la coordinación con instituciones 

locales y empresas involucradas en el proyecto, como Cáritas Abancay y EMUSAP. Esta 

colaboración facilitó el acceso a recursos y la realización de actividades conjuntas, mejorando 

la capacidad para trabajar en equipo en un contexto profesional real. Además, se reforzaron 

habilidades interpersonales y de gestión, esenciales para la ejecución exitosa de proyectos 

de infraestructura. 

 

6.3 Dificultades en campo y gabinete de las EFSRT. 

Durante el desarrollo de las EFSRT, se presentaron algunas dificultades tanto en campo como en 

gabinete. En campo, uno de los mayores desafíos fue la topografía irregular del terreno, falta de 

correcto manejo de los equipos topográficos para realizar levantamientos topográficos. La presencia 

de obstáculos naturales y estructuras existentes también complicó el proceso de levantamiento 

topográfico con la estación total a falta de conocimientos técnicos en campo. 

En gabinete, las principales dificultades estuvieron relacionadas con la falta de experiencia en el 

manejo de algunos programas de diseño como es el AutoCAD civil 3d(CAD) utilizados para la 

elaboración de planos detallados y el cálculo de volúmenes. La integración de los datos de campo al 

software de topografía también requirió mayor precisión y ajustes técnicos. Pese a estos retos, el 

equipo logró superar las limitaciones mediante la consulta a expertos y el aprendizaje autónomo. 
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VII. CONCLUSIONES 

El desarrollo de las EFSRT en las oficinas de Caritas Abancay fue de mucha ayuda para poder adquirir 

conocimientos adicionales de lo aprendido en aula, el desarrollo de levantamientos topográficos 

precisos para el proyecto “Construcción de Red de Distribución y Colector Secundario de 

Alcantarillado Sanitario” fue fundamental para obtener datos detallados del terreno. Estos datos fueron 

utilizados de manera efectiva para elaborar planos técnicos que cumplieron con los estándares y 

normativas vigentes, lo cual asegurara la correcta ejecución de las etapas siguientes del proyecto. La 

EFSRT (práctica en campo) reforzó la importancia de la precisión y el rigor técnico en los 

levantamientos topográficos como base para cualquier proyecto de ingeniería. 

La documentación de las especificaciones técnicas y la memoria descriptiva del proyecto se realizó 

de manera clara y organizada, facilitando su uso en las fases posteriores de construcción. Esta tarea 

permitió consolidar habilidades en la redacción y estructuración de informes técnicos, aportando al 

éxito general del proyecto, además permitió la integración de la teoría aprendida en el aula con la 

práctica en campo. Este proceso de aprendizaje práctico consolidó las competencias necesarias en 

levantamientos topográficos, planificación de obras y elaboración de expedientes técnicos, 

contribuyendo al desarrollo integral de habilidades técnicas en construcción civil. 

 

VIII. SUGERENCIAS 

➢ A fin de mejorar la precisión y eficacia en los levantamientos topográficos para proyectos 

como el de la "Construcción de Red de Distribución y Colector Secundario de Alcantarillado 

Sanitario", se recomienda proporcionar capacitación técnica continua a los estudiantes. Esta 

formación debe enfocarse no solo en software como AutoCAD, Civil 3d y otros programas 

topográficos, sino también en el uso de equipos de medición avanzados, como estaciones 

totales, para optimizar el proceso de levantamiento y garantizar la exactitud de los datos. Esto 

evitará retrasos en la elaboración de planos y documentación técnica. 

➢ La colaboración con instituciones locales como Cáritas Abancay fue un aspecto positivo, pero 

es importante fortalecer la comunicación y la planificación conjunta para asegurar que todos 

los recursos, tanto materiales como humanos, estén disponibles en los tiempos adecuados. 

➢ Para afianzar los conocimientos en levantamientos topográficos y documentación técnica, es 

recomendable incrementar las horas de práctica en proyectos reales. Además, se podrían 

programar visitas técnicas a obras de infraestructura en curso, permitiendo a los estudiantes 

observar y participar en diversas etapas del proyecto. 

 



 

33 de 41 - 

 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ArquiSEJOS, E. d. (03 de 06 de 2019). Cronograma de obra: Qué es, para qué sirve y cómo hacerlo. 

Obtenido de ArquiSEJOS: https://arquisejos.com/cronograma-de-obra/ 

Atlassian. (12 de 08 de 2023). Cronogramas de proyecto: mejora tu gestión de proyectos. Obtenido 

de Atlassian: https://www.atlassian.com/es/work-management/project-management/project-

planning/timeline 

Burgos Rodríguez, U. Q. (2018). La fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata en la 

Municipalidad de Quiruvilca, 2016. Tesis para obtener el titulo profesional de contador público. 

(U. s. pedro, Ed.) Chimbote, Perú. Obtenido de 

https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a5203eda-fe48-4986-b696-

f66ff8a8451c/content 

Caritas, A. (2023). Reseña Histórica. Obtenido de Caritasabancay.org: 

https://www.caritasabancay.org/quienes-somos/resena-historica 

Climatedata. (23 de 07 de 2023). Clima Abancay: Temperatura, Climograma y Tabla climática para 

Abancay. Obtenido de Climate-data.org: https://es.climate-data.org/america-del-

sur/peru/apurimac/abancay-27825/ 

Osce, E. T. (2023). calameo.com. Obtenido de 

https://www.calameo.com/read/0042594699a0f83abac05 

Revista Latinoamericana de Derecho. (2023). ¿Qué es un expediente técnico y para qué sirve? 

Obtenido de IUSLatin.pe | Revista Latinoamericana de Derecho: https://iuslatin.pe/que-es-un-

expediente-tecnico-y-para-que-sirve/ 

 

 

 

 

 


